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 בוד לכ
 מליאת המועצה המקומית 
 להבים 

 
 א.ג.נ.,  

 

 2020תגובת ראש המועצה לדוח הביקורת לשנת  הנדון:  
 

 להלן תגובתי. 2020קראתי בעיון רב את דוח הביקורת לשנת  
 

 נכון להיום כל הרכישות מאושרות ע"י ועדת הרכש אני לא חותם על רכישות ללא אישור   .1
 מוקדם של ועדת הרכש כנדרש.

 
 לאחר אישור התקציב מתוכנן לגייס מנהל רכש מקצועי למועצה. 2022במהלך שנת  .2

 
 הוריתי לגזברית המועצה לדאוג להכנת דוח תכנון צריכה תקופתי לרבעון שיוגש לעיוני  .3

 ועדת רכש. יון חברי ולע
 

 ₪ ומבוצע בפועל בוועדת רכש.  5000 -כיום קיים נוהל לאישור רכישות מתחת ל .4

 
 ביצוע מכרזי זוטא אינם ישימים במועצה קטנה כשלנו. .5

 
הוריתי לכל מנהלי המחלקות לא לנהל משא ומתן עם ספקים על מחירים ומועדי תשלום ולא   .6

 הגזברות.לדרוש הצעות מחיר מספקים אלא רק דרך 

 
 כיום יש ועדת התקשרויות.  .7

 
 הוריתי לוועדת הרכש לאמץ את כל המלצות המבקר ולפעול במהירות לתקנם כנדרש. .8

 
 מדיניות המועצה היום להיעזר ככל האפשר ביועצים בתחומים בהם עובדי המועצה אינם  .9

 בקיאים על מנת למזער תקלות וליקויים בהמשך ביצוע פרויקטים.
 

מנהלי המחלקות לקיים תיעוד מלא של כל הישיבות בכל פרויקט שבו עוסקת  הוריתי לכל  .10
 המועצה. תיעוד זה יובא לעיוני באופן שוטף.

 
  



 

 

 
 הוריתי למנהלת מחלקת החינוך והגזברית להוציא דו"ח סופי שיכלול את עלות   .11

 הביצוע, היקף התשתיות תקשורת בביה"ס וכמות המחשבים שנרכשו לביה"ס  
 בפועל דוח זה יוגש לעיוני ולמנהל האינוונטר. והמיקום שלהם 

 
 מבקש לציין כי הוסקו מסקנות נוספות על ידי כתוצאה מבדיקת המבקר בהליך   .12

 ההתקשרות וביצוע הרחבה ושדרוג רשת האינטרנט בביה"ס היסודי בלהבים. 
 

 בכבוד רב, 

 יוסי ניסן 
 ראש המועצה 

  



 

 

 

 דוח ביקורת רכש מצאי ובלאי 

 
 

 
 

 שמואל לביא

 מבקר המועצה
  



 

 

 כללי: 

 שנים, על כן בהתאם לתוכנית העבודה הוחלט לבצע בדיקה חוזרת.  10-מערך הרכש והמצאי נבדק ע"י המבקר לפני כ

 

לחוזר  מערך הרכש מתחלק על פני מספר בעלי תפקידים, ועדת רכש החברים בה אנשי מקצוע של המועצה בהתאם 

 והם: גזברית המועצה, מזכיר המועצה, יועמ"ש המועצה. 1/2009מנכ"ל 

 

מערך ניהול המחסנים ומערך ספירת המצאי מנוהל ע"י עובד אחר וקניין המועצה אחראי על המצאת הצעות מחיר  

 לוועדה בהתאם לדרישות הרכש של המחלקות השונות.

 

 במחסניה אלא מבצעת רכישות על פי הצורך ודרישת המחלקות השונות.המועצה אינה מחזיקה מלאי משמעותי 

 

 הדוח מתבסס על:

 

 .185צו המועצות המקומיות התוספת החמישית סעיף  -

 (. 7) 3פטורים סעיף  192צו המועצות המקומית התוספת הרביעית סעיף  -

 .2/1999חוזר מנכ"ל משרד הפנים  -

 .1/2009חוזר מנכ"ל משרד הפנים  -

 אגף בכיר לניהול ההון האנושי ברשויות המקומיות.  –רכש ואספקה תפקידי מנהל  -

 . 5/2010הליכי רכש ראויים בהעדר חובת מכרזים הרצאה מאת עו"ד עמיחי ויינברגר  -

 בנושא ועדת התקשרויות. 8/16חוזר מנכ"ל  -

 בנושא ועדת התקשרויות. 5/17חוזר מנכ"ל  -

 

 המטרה: 

 

הרכש בהתאם לתקנות את ביצוע ספירות המצאי וניהול המחסן, את ניהול לבחון את פעילות המועצה בתחום ביצוע 

 ספר הפרוטוקולים ואת נוהלי העבודה הקיימים. 

 

 יעדים: 

 

 לבדוק את אופן ביצוע הרכישות והבקרות. .1

 . לבדוק את אופן ביצוע ספירות המצאי וניהולו. 2

 . לבדוק את אופן ניהול המחסן.3

 

 מהות:

 

 במקביל להתמודדות המועצה עם משבר הקורונה. 2020במהלך שנת  הביקורת נערכה 

כמו כן  2018, 2019, 2020לצורך ביצוע הביקורת בוצעו מספר בדיקות מדגמיות על רשימת הרכישות לשנים מחצית 

, הביקורת סקרה את הפרוטוקולים של ועדת 2019בוצעו בדיקות מדגמיות מתוך אינווטר המועצה המעודכן לשנת 

 .2018, 2019, 2020והבלאי לשנים מחצית הרכש 

הביקורת בצעה ביקורת במחסני המועצה ונפגשה לפגישת עבודה עם הקניין, מנהל המחסנים והאינוונטר, גזברית  

 המועצה, מזכיר המועצה יו"ר ועדת הרכש והבלאי.

קורת חשוב היה לתת הביקורת מבקשת לציין כי במהלך הביקורת התגלו מספר ליקויים של דעת מהותי שלדעת הבי

להן תשומת לב מיוחדת ולעדכן בהן את ראש המועצה, גזברית המועצה ומזכיר המועצה, מתוך רצון לאפשר ביצוע 

 תיקון הליקויים עוד במהלך ביצוע הביקורת.



 

 

הביקורת מבקשת לציין באופן מיוחד את שיתוף הפעולה המלא מכל הגורמים במועצה ומבקשת להודות לכל בעלי 

 ים השונים במועצה.התפקיד

 

 ; פרק א' הממצאים

 

 . 2018בדיקת מערך הרכישות לשנת  .1

 

 ועדת הרכש מורכבת מעובדי המועצה הבכירים והם: מזכיר המועצה יו"ר, גזברית        .1.1

 המועצה, מנהל מחלקת שפע, יועמ"ש המועצה. 

 

 ישיבות של ועדת הרכש. 41התקיימו  2018בשנת  .1.2

 

 ₪. 2,605,686הזמנות בסכום כולל:  435סה"כ בוצעו  .1.3

 

 להלן הממצאים: . 2018רכישות בשנת  85הביקורת בדקה לעומק את ביצוע הרכישות של .1.4

 

של התוספת החמישית לצו המועצות המקומית כתוב כי לא תבוצע רכישה  8בסעיף  .1.4.1

 דת הרכש.אלא באישור מראש מוע

 85 -רכישות ללא אישור כל שהוא של ועדת הרכש מתוך כ 34הביקורת מצאה 

 ( 1,4,7עד  1,4,3)ראה דוגמאות בסעיפים   40%  -רכישות שנבדקו, המהווים כ

 

הביקורת מבקשת לציין כי נמצא תיעוד אחד בלבד שבו אשרה הועדה בדיעבד   .1.4.2

 -הועדה בסכום מתחת לאת הרכישות שבוצעו ללא אישור  21/18בישיבה מס' 

  240,596הזמנות בסכום  144סה"כ  1.6.18ועד  ₪1.1.18 החל מתאריך  5,000

 ₪ רשימת הרכישות צורפה לפרוטוקול כנדרש.

לא נמצא תיעוד לאישור רכישות מתחת   2018יש לציין כי מחצית השניה של שנת 

הזמנות  148 -פרק ג' לתוספת החמישית סה"כ כ ₪8 וזאת בניגוד לסעיף  5,000 -ל

 שלא הובאו לאישור ועדת הרכש.

 

נמצא כי בוצעה הזמנה לברזיה מהצעת מחיר של ספק   6/18מישיבה   33הזמנה מס'  .1.4.3

 יחיד, אין תיעוד לחוות דעת מקצועית המסבירה מדוע אושרה רכישה זו. 

 

לא נמצא תיעוד בפרוטוקול ועדת הרכש כי   16,4,18מתאריך   109הזמנה מס'  .1.4.4

פעילות  תרבות אירוח מלונות צימרים   6,600רכישה, בסכום הועדה אישרה את ה

 שבע. -בעיר העתיקה בבאר

 

  7,670של חברת דטה סייב אינפוט בע"מ בסכום  22.6.2018מתאריך  132הזמנה  .1.4.5

 ₪ לא נמצא תיעוד בוועדת רכש.

 

₪ לא נמצא  16,773של חברת פלאפון בסכום   17.5.18מתאריך  156הזמנה  .1.4.6

 תיעוד בוועדת רכש.

 

לא  13,623חברת נסלס ייבוא ושיווק בע"מ בסכום   23.5.18מתאריך  168הזמנה  .1.4.7

 נמצא תיעוד בוועדת רכש.

 



 

 

 

 .2019בדיקת מערך הרכישות  לשנת  .2

 

ישיבות של ועדת הרכש, הסכום הכולל של הרכישות והתקשרויות  31התקיימו  2019בשנת  .2.1

 ₪.  2,371,045ה: שבוצעו ע"י המועצה ברף של מתחת לחובת ההתקשרות במכרז הי

מתוכם בדקה הביקורת באופן מדגמי   465סה"כ כמות פקודות התשלום שהתבצעו במהלך השנה היו 

 להלן הממצאים: פקודות תשלום  85

 

אייל   לקבלן פלס ערוסי 4.8.19אושרה ע"י ראש המועצה בתאריך  251הזמנה מס'  .2.1.1

₪ שולמה בתאריך    7,547על פי הצעת מחיר אחת ללא אישור ועדת רכש בסכום 

, ההסבר שנכתב היה על פקודת התשלום יומים לפתיחת הקייטנה ולא 20.8.19

 הייתה ברירה. 

הביקורת מבקשת לציין כי לא נמצא תיעוד שהנושא הובא לידיעת ועדת הרכש גם 

לא הושלם הביקורת סבורה כי היה צריך   בעדכון בדיעבד, הליך בדיקת הצעות מחיר

להשלים את הליך בדיקת ההתקשרות בוועדת הרכש יועמ"ש המועצה החבר בוועדה  

היה צריך לצרף חוות דעת כתובה כי אכן הנושא היה דחוף ובוצע במצב קיצון של  

 חירום. 

 

₪ לחברת מיקס   6,552סכום של  1389שולם בפקודה מס'  15.12.19בתאריך  .2.1.2

טופס התשלום מצורפת הזמנה והצעת מחיר אחת לא נמצא תיעוד בספר  אירועים ל

 הפרוטוקולים לאישור של ועדת הרכש לביצוע התקשרות זו.

 

₪ עבור   42,120סכום   1450שולם לחברת גן גן בפקודה מס'  15.12.19בתאריך  .2.1.3

₪ לא נמצא תיעוד לאישור נוסף של  35,802מגירות בסכום  18ארונות +  38

 זה. הועדה בנושא

בבדיקה מול הגזברית נאמר כי הגזברית רשאית להגדיל אישור קיים של הועדה 

מעבר לסכום שאושר בועדת הרכש, הגזברית מסתמכת על  25%לפריט מסויים עד 

 פטורים.  3)א( לתוספת הרביעית סעיף  7סעיף 

 )א( היא של ועדת רכש. 7הביקורת סבורה כי הסמכות בסעיף 

מעבר לתשלום שאושר ללא  25%אשר תוספת של עד כלומר ועדת רכש רשאית ל

 קיום הליך של בחינת הצעות מחיר. 

 

מתוך בדיקת הפרוטוקולים ואישורי ועדת הרכש עולה כי הועדה נוהגת לאשר בחלק  .2.1.4

₪  70,400 -מהספקים כשהדבר נדרש לציין כי הועדה מאשרת התקשרות עד ל

 במהלך השנה.

 ספקים שונים. 19 -שאושר נוהל זה הוא למבדיקת הביקורת עולה כי כמות הספקים 

 בבדיקה מול הגזברות הסתבר כי המעקב הוא ידני ולא בבקרה קבועה.

מחלקת הגזברות התבקשה לבצע בדיקה של כל הספקים, נמצא כי הספקים הבאים  

 עברו את המגבלה והם: 

 ₪ 240,422ארנון גולד הפקות בסוכם  -

 עבר את הטווח.  2020בטווח בשנת עמד  2019יועץ הבטיחות בשנת  -

 בר טכנולוגיה.  -

  



 

 

הביקורת לא מצא תיעוד לביצוע אישור ודיווח של ועדת הרכש על כל הרכישות   .2.1.5

 ₪.  5,000שבוצעו מתחת לסכום 

 ₪ לא אושר בוועדת הרכש. 500,000 -סה"כ כ

, במהלך 2020הביקורת מבקשת לציין כי לאחר הערה בנושא הדבר תוקן בשנת 

₪ בסכום   5,000אושרו בוועדה הרכישות מתחת לסכום   2020מבר חודש ספט 

 .6/20ועד  1/20 -₪ שבוצעו מ 300,000כולל של 

 

 .31.5.20עד  1.1.20, מתאריך 2020בדיקת מערך הרכישות למחצית שנת  .3

 

ישיבות של ועדת הרכש הסכום הכולל של הרכישות  15התקיימו  2020במחצית הראשונה של שנת  .3.1

 ₪.  1,795,949שבוצעו ע"י המועצה ברף של מתחת לחובת ההתקשרות במכרז היה 

להלן  פקודות תשלום  64ומתוכם בדקה הביקורת  254סה"כ פקודות תשלום במהלך החצי שנה היו 

 ממצאי הביקורת: 

 

₪ ללא  16,263עבור חברת בדים נט אישרה לתשלום בסכום  252' הזמנה מס .3.1.1

 אישור ועדת רכש.

בנוסף בוצעה בדיקה של כל כרטסת התשלומים של חברת בדנ"ט נמצא כי בפקודת  

 שולם עבור מספר הזמנות חלקן אושרו בועדת רכש וחלקן לא.  689תשלום מס' 

 ₪ כולל מע"מ.  90,835הסכום הכולל ששולם הוא 

אלו הם מעבר לסמכות הועדה לאישור ושל מורשי החתימה לחתום ללא סכומים 

 אישור של ועדת מכרזים. 

 21.5.20מתאריך   15/20הביקורת מבקשת לציין כי בישיבת ועדת הרכש מס' 

 ₪ פלוס מע"מ.  27,829אושר לבצע התקשרות עם חברת בדנט בסכום 

עם החברה לא  אולם בהחלטה זו הודגש כי יש להקפיד כי סך כל ההתקשרויות

 ₪ + מע"מ המותר להתקשרות ללא מכרז.  70,400יעברו את סכום 

לדברי יו"ר הועדה הנושא אושר על פי חוות דעת משפטית של היועמ"ש )ראה 

 תגובת המבוקרים( 

 

נבדקה התקשרות המועצה לביצוע עבודות הדברה עם חברת אס.או.אס. בסכום   .3.1.2

 כש.₪ ההתקשרות בוצעה ללא אישור ועדת ר 14,215

עוד עולה מהבדיקה כי לביצוע התשלום צורפו שלוש הצעות מחיר שהוכנו ע"י קניין 

נרשם על גבי הוראת התשלום כי בשל דחיפות העניין  18.2.20המועצה בתאריך 

 אירוע הקורונה וחג הפסח. 

התקיימה ישיבה של ועדת רכש, לדעת   26.2.20מבדיקת הביקורת עולה כי בתאריך 

 ניתן להביא רכישה זו לאישור. הביקורת היה 

כמו כן יש לציין כי על פי דוח הקבלן על ביצוע העבודה עולה כי העבודה בוצעה 

הביקורת מבקשת לציין כי   30.4.20התשלום בוצע בתאריך  2020בחודש אפריל 

 ישיבות של ועדת רכש.  4עד מועד התשלום התקיימו עוד 

 

הביקורת מבקשת לציין כי במהלך ימי הסגר הראשון בנגיף הקורונה התאפשר   .3.1.3

לרשויות לאשר התקשרויות ללא ועדת רכש רק במידה והרכש דחוף ואינו סובל  

 דיחוי ו/או אין אפשרות טכנית לכנס את הועדה בגלל הנחוית הסגר. 

על בפועל מצאה הביקורת מספר רכישות שאושרו ללא ועדת רכש תוך הסתמכות 

ההקלה שאושרה בחוזר חירום משרד הפנים, לביקורת הסתבר מסקירת  



 

 

הפרוטוקולים של ועדת רכש כי במהלך ימי הסגר התקיימו מספר ישיבות של ועדת 

 רכש.

 

 להלן מספר דוגמאות: 

 

    31.3.20רכישת חומרי הדברה מהגרעין בתאריך  .3.1.3.1

 .24.3.20על פי הזמנה מתאריך  5388444חשבונות  

 ולים של ועדת הרכש מסתבר כי התקימו    מהפרוטוק 

 שבהן היה   31.3.20ובתאריך 17.3.20ישיבות בתאריך  

 ניתן להעלות את ההזמנה לאישור. 

 

 משחקים לחלוקה למשפחות    2000רכישות בעידן  .3.1.3.2

 בתקופת הקורונה לא עבר את אישור ועדת רכש. למרות    

 שבתאריכים הנ"ל התקיימו ישיבות של ועדת הרכש. 

 

 29.3.20רכישת גוף חימום למקווה ללא אישור ועדת רכש בתאריך  .3.1.3.3

יש  31.3/  17.3למרות שהתקיימו ישיבות ועדת רכש בתאריכים: 

 .15.5.20לציין כי התשלום בוצע בתאריך 

 

 שיפוץ גן רקפת מצורפות הדרישה לשיפוץ הגן שהונפקה       .3.1.3.4

 6.1.20במחלקת החינוך בתאריך    

 ת מחיר אולם אין החלטת ועדת רכש    נמצא תיעוד להצע   

 התקיימה ישיבה של ועדת     16.2.20למרות שבתאריך    

 רכש בנושא שיפוץ גן יערה וזכה הקבלן צליל סויסה       

 ₪ פלוס מע"מ. 30,000בסכום   

 הועבר תשלום לחברת רוני בנייה ושיפוצים סכום של    

 ללא אישור ועדת רכש.  ₪15.4.20 בתאריך  29,542  

 

 .ועדת התקשרויות .4

 

ובו כללים בנוגע להתקשרות בפטור ממכרז לביצוע   8/16פורסם חוזר מנכ"ל משרד הפנים  22.11.16ביום 

 יוחדים. עבודות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אימון מ 

 

 . 1.6.17בהתאם להוראות חוזר זה הכללים שנקבעו יכנסו לתוקף החל מיום 

, יכנס 5/17ובו תיקונים לנוהל התקשרויות שפורסם בחוזר  5/17פרסם משרד הפנים חוזר מנכ"ל  25.6.17ביום 

 .1.1.18לתוקף החל מיום 

 לעדכון מציעים ועוד.הנוהל עוסק באופן מינוי ועדת התקשרויות הדרך לפניה למציעים הדרך 

כמו כן הדרך לפרסום באתר המועצה של רשימת נותני נוהל לפניה תחרותית למציעים מתוך הרשימה המשותפת. 

 . השירות והספקים

)ראה   הביקורת בדקה האם קיימת ועדת התקשרויות והאם נכתב נוהל בנושא בהתאם לחוזרי המנכ"ל כנדרש.

 לתגובת יו"ר הועדה(. 4תגובת המבוקרים סעיף 

 

ו  8/16מבדיקת הביקורת נכון לכתיבת דוח זה לא הוקמה ועדת התקשרויות כנדרש בחוזרי מנכ"ל   .4.1

5/17. 

 כמו כן לא קיים נוהל התקשרויות בהתאם להנחיות חוזר המנכ"ל.



 

 

לתוספת הרביעית,   8מבקשת לציין כי על פי סעיף הרשות המקומית אינה מקיימת נוהל מכרזי זוטא, הביקורת  .5

  )ראה תגובת₪. 75,000 -₪ ל 15,000נכתב כי המועצה רשאית ואינה חייבת לקיים מכרזי זוטא בחוזים שבין 

 (5הועדה סעיף  יו"ר

 

 ₪.  75,000 -₪ ל 15,000מהרכישות הן בטווח שבין  30% -מבדיקת הביקורת עולה כי בוועדת הרכש מעל ל

 

ובניית נוהל בהתאם תיעל מאוד את עבודת ועדת הרכש  8מכרזי זוטא ע"י ועדת המכרזים על פי סעיף קיום 

 בשוטף. 

 

 פרק ג' לתוספת החמישית.  5למועצה אין מנהל רכש ואספקה בניגוד לסעיף  .6

 

הביקורת מבקשת לציין כי למועצה יש קניין העובד בהתנדבות שמטפל בהגשת הצעות מחיר לוועדה לפני קיום 

 דיונים. 

 לרוב האחריות להמצאת הצעות מחיר עוברת למחלקות השונות הדורשות רכישות והן האחראויות  

 להמצאת הצעות מחיר. 

 

הביקורת סבורה כי התנהלות זו בעיתית ויוצרת מצב שלעיתים יכול להגיע לניגוד אינטרסים בין דורש ההזמנה  

 יו"ר הועדה()ראה תגובת להצעות המחיר המוגשות מטעמו של המזמין. 

 הנושא יוסדר בהתאם לתקציב המועצה שיאושר.  2021לדברי מזכיר המועצה במהלך שנת 

 

היות ולא מאויישת משרה של מנהל רכש ואספקה במועצה, לא מתקיים נוהל של תחזית ותוכנית צריכה רבעונית  .7

 פרק ג' לתוספת החמישית.  6המוגשת לוועדת הרכש זאת בניגוד לסעיף 

 

 את אופן ניהול והתחזוקה של מחסני המועצה להלן הממצאים:  הביקורת בדקה .8

 

 למועצה יש שני מחסנים, מחסן כללי, ומחסן חירום. .8.1

 

 למועצה יש מחסנאי האחראי על המחסן הכללי, וקב"ט המועצה אחראי על מחסן החירום. .8.2

 

מתקיים נוהל  הביקורת ערכה סיור במחסן הכללי הביקורת התרשמה כי קיים סדר וניקיון במחסן .8.3

 סדיר של השאלת פריטים מהמחסן לשימוש עובדי המועצה כנדרש.

 במחסן אין מלאים מלבד חומרי ניקיון בכמות סבירה כך שלא נדרש ניהול מלאי סדיר במחסן.

 כל הרכישות במועצה מתבצעות ישירות מול ספקים המועצה אינה מחזיקה מלאי במחסן המועצה. 

 

ירום, הביקורת התרשמה כי קיים סדר וניקיון במחסן כל ציוד החירום  הביקורת ערכה סיור במחסן הח.8.4

 הרשום במחסן באחריות קב"ט המועצה המוציא את הציוד החירום לשימוש על פי הצרכים. 

אחת לשנה מתבצעת ספירת מלאי של כל ציוד החירום המאוחסן במחסן המתבצע באחריות מנהל  

 דרש.המחסנים שאחראי על רישום וניהול המצאי כנ 

  



 

 

 הביקורת ערכה בדיקה של מערך רישום וניהול המצאי )אינוונטר( במועצה להלן הממצאים:  .9

 

למועצה יש רשם מצאי המנהל את רישום המצאי במועצה על מחלקותיה בפנקס הטובין הממוחשב   .9.1

 כנדרש. 

 

 כל המצאי במועצה מסומן בברקוד ובסימון בלתי מחיק כנדרש. .9.2

 

 ת ציוד כנדרש.רשם המצאי מנהל פנקס השאל .9.3

 

 אחת לשנה מתבצעת ספירת מצאי בכל המחלקות כנדרש. .9.4

 

פריטים ובדיקת   200נדגמו  2019הביקורת ערכה בדיקה מדגמית על רישום ספירת המצאי לשנת  .9.5

 הימצאותם ביחידות השונות על פי הרישום לא נמצאו ממצאים חריגים. 

  



 

 

 :פרק ב': מסקנות

 

  פרק ג' לתוספת   8חלק מהרכישות שמבצעת המועצה אינן מאושרת ע"י ועדת הרכש בניגוד לסעיף  .1

 ( 1)ראה תגובת יו"ר הועדה סעיף  החמישית.    

 

 פרק ג' לתוספת החמישית.   5. למועצה אין מנהל רכש ואספקה כמתחייב בסעיף 2

 ( 9)ראה תגובת יו"ר הועדה סעיף     

 

 כנון צריכה תקופתי לרבעון שיכלול תחזית ותוכנית צריכה בהתאם לצורכי . המועצה אינה מכינה ת3

 פרק ג' לתוספת החמישית.  5היחידות ובהתאם לתקציב המאושר של המועצה וזאת בניגוד לסעיף     

 

 . מחלקת הגזברות אינה מעבירה לאישור בדיעבד לוועדת רכש את הרכישות שבוצעו במהלך השנה  4

 ₪. 5,000 -בסכום שמתחת ל    

 

 הוגש לוועדת הרכש דוח רכישות   2020שנת  8הביקורת מבקשת לציין כי הנושא תוקן ובמהלך חודש     

 .2020לאישור עבור מחצית שנת     

 

 . המועצה אינה מבצעת בקרה מלאה וסדירה אחרי ספקים שהרכישות בהן חוזרות וקיימת מגבלת    5

 ₪ +מע"מ. 70,400התקשרות עד     

 

 קרה ידנית נמצאו כשלושה ספקים שבהם שולמו סכומים מעבר לסכום המותר להתקשרות ללא בב    

 מכרז.     

 

 ₪. ₪353,000 ועד  70,400. המועצה אינה נוהגת לפרסם מכרזי זוטא בסכומי התקשרות שמעל 6

 לתוספת הרביעית כתוב כי המועצה רשאית אך אינה חייבת. 8הביקורת מבקשת לציין כי בסעיף     

 

 . קיימת התנהלות במועצה בה מנהלי מחלקות יוזמים משא ומתן ישירות מול ספקים תוך התחייבות    7

 למועדי תשלום במטרה לגרום לקבל הצעות מחיר נמוכות ללא תיאום עם ועדת רכש ו/או גזברית      

 המועצה.    

 

 . המועצה אינה מקפידה על הפרדת תפקידים בין מנהל מחלקה המכין דרישה לביצוע רכישה לבין הגוף 8

 ים שונים באופן מיטבי. המקצועי קניין המועצה שמתפקידו לספק לוועדת הרכש הצעות מחיר מספק    

 

 . ועדת הרכש אינה מקפידה לכתוב בפרוטוקול הסבר מפורט ומלא על הסיבה שבה הוחלט לאשר רכישה 9

 (.8מספק בודד. )ראה תגובת יו"ר הועדה סעיף     

 

 .5/17, 8/16המועצה לא הקימה ועדת התקשרויות בניגוד לחוזר מנכ"ל  .10

 

 תקין בהתאם לתוספת החמישית. המועצה מנהלת את מחסניה באופן  .11

 

 . המועצה מבצעת ספירת מצאי אחת לשנה כנדרש. 12

  



 

 

 

 :פרק ג' המלצות

 

 יש להקפיד כי כל הרכישות המבוצעות במועצה יאושרו תחילה בוועדת רכש. חל איסור על מורשי   .1

 טופס  החתימה לחתום על רכישות שלא אושרו כנדרש בועדת הרכש. הביקורת ממליצה להוסיף ב    

 פקודת הזיכוי לצד חתימותיהם של מורשי החתימה גם תיעוד לאישור הועדה מס' ישיבה ותאריך     

 הישיבה.     

 

 לפרק ג' בתוספת החמישית.  5. יש לצאת במכרז לגיוס מנהל רכש ואספקה כנדרש מסעיף  2

 

 . גזברית המועצה תכין תכנון צריכה תקופתי ותגיש אותו לידיעת ועדת הרכש, לכשיגוייס מנהל רכש  3

 ואספקה משימה זו תעבור לתחום אחריותו.     

 

 ₪, הדוח ידון ויאושר  5,000 -. מחלקת הגזברות תכין אחת לרבעון דוח רכישות שבוצעו מתחת ל4

 בוועדת הרכש.    

 

 ן אחת לחצי שנה דוח של התקשרויות מתמשכות עם ספקים מתוך מטרה לוודא כי  . מחלקת הגזברות תכי5

 אינם עוברים את רף ההתקשרות הנדרש בחוק.    

 

 ₪. ₪75,000 ועד  11,000 -. יש לשקול לעבור לנוהל ביצוע רכישות במכרזי זוטא החל מ6

 

 . יש לקבוע בנהלים כי מנהלי המחלקות לא יבצעו הליך של איסוף הצעות מחיר וניהול משא מתן מול 7

 ספקים.     

 הביקורת מודעת לכך כי אין מנהל רכש ואספקה שזה תפקידו והקניין עובד בחלקיות משרה     

 בהתנדבות.     

 ך שהצעות המחיר יועברו לבדיקה הביקורת מבקשת לפחות למצא איזון עד למציאת פתרון בנושא כ    

 מקיפה של עובד אחר במועצה ובכל מקרה ניהול משא ומתן מול הספקים יבוצע על ידי הגזברית בלבד.     

 

 . על עדת הרכש להקפיד לרשום בפרוטוקול הסבר מפורט על החלטותיה במיוחד במקרים בהם יש  8

 הצעת מחיר אחת והחלטה לרכוש מספק זה.     

 

 .5/17, 8/16עצה להקים ועדת התקשרויות כנדרש על פי חוזר מנכ"ל . על המו9

  



 

 

 
 

בדיקת הליך התקשרות וביצוע הרחבה  דוח 

ושדרוג רשת האינטרנט בביה"ס היסודי  

 בלהבים  

 

 
 

 שמואל לביא

 מבקר המועצה
  



 

 

 

 מבוא:. 1

ביה"ס ללמידה מרחוק כאשר תשתית האינטרנט בביה"ס היסודי סבלה מתקלות רבות ואינה מתאימה להתאמת 

 המורים בביה"ס משדרים בזום את השיעורים לתלמידים בבתים. 

המועצה החליטה לבצע שדרוג ולהתאימו לקול קורא בנושא שפורסם ע"י משרד החינוך בשם קריטריונים לתקצוב  

 ודים תשפ"א. בעלויות עבור מרכיבי הצטיידות לקיום למידה דיגיטאלית ולמידה מרחוק בבתי הספר בשנת הלימ

 

 תקצוב ודיגיטציה(  –)קורונה  20-65-01-30תקנה תקציבית 

 . 8/9/20שנתקיימה בתאריך  43/20ועדת הרכש מס' 

 דנה בהצעות שהונחו לפנייה ע"י רם סגן מהנדס המועצה מתוקף תפקידו כאחראי על ביצוע פרוייקט  

 זה.

 )ראה בנספחים(  19.11.20מכתב שנשלח לראש המועצה מיו"ר ועדת רכש מתאריך 

 

 : הממצאים . 2

 הצעות מחיר בנושא כבילה ותשתיות.  3לוועדת הרכש הוגשו  .2.1

 ₪ + מע"מ.  33,800הייתה הזולה ביותר בסכום  חברת גוד לאק 

 ועדת הרכש אישרה ביצוע התקשרות איתה לצורך ביצוע העבודה.  

 בנוסף הוגשה בקשה נוספת שהוגדרה כאספקת ציוד תקשורת כאשר בפועל ההצעה כללה   

 ₪  55,900אספקת נתבים מגברים לרשת אלחוטית ועדת הרכש אשרה את חברת קקדו בסכום 

   + מע"מ. 

 

 לדברי רם התבקש ע"י ראש המועצה ומהנדס המועצה לקדם בדחיפות פתרון למערך האינטרנט  . 2.2

 עוד לפני פתיחת שנת הלימודים.

ראש המועצה טוען כי הוא לא נתן שום הוראה לרם בנושא קידום מערך המחשוב בביה"ס בפועל נחתמו שתי 

   31/8/20אריך ובת 30/8/20בתאריך בקשות ע"י רם לאישור ועדת רכש 

 לצורך אישור הקבלנים  שהגישו את ההצעה הזולה ביותר.  8/9/20ועדת הרכש התכנסה בתאריך 

 

 הצעות  3 -הצעות מחיר בנושא תשתיות ו 3קבלה  8/9/20ועדת הרכש בישיבתה מתאריך  .2.3 

 בנושא ציוד קצה.

 

 לביקורת לא ברור מדוע נדרש פיצול העבודה, משיחה עם שחר הסתבר שהחברה שלו אינה  . 2.4 

 מספקת פיתרונות תשתית על כן החליט רם לפצל את הפרוייקט לשניים. 

 

 לא נמצא תיעוד לבדיקת התכנות זולה יותר לביצוע ע"י קבלן אחד של כל הפרוייקט תשתיות  . 2.5

 וציוד קצה. 

 

 

 קביעת המפרט לביצוע העבודה נעשתה ע"י שחר מחברת קקדו המבצע את שירות המחשוב   . 2.6

 למועצה.

 

 ב הנגב. הצעות בנושא התשתיות הוגשו ע"י ג'ני שירותי מחשוב, גוד לאק, ומחשו 3 . 2.7 

 ₪ לא כולל מע"מ. 33,800ההצעה הזולה ביותר הייתה של חברת גוד לאק בסכום 

 

 הצעות בנושא אספקת ציוד תקשורת הוגשו ע"י אוריל, קקדו טק, ופתרונות, ההצעה הזולה  3 . 2.8

 ₪ לא כולל מע"מ.  55,900ביותר הייתה של חברת קקדו טק בסכום 



 

 

 

 לביצוע ללא פירוט מחיר הרכיבים למרות שהיה פירוט של הצעות הוגש מחיר כולל מ חלקב . 2.9 

 הרכיבים. יש לציין כי חברה אחת אכן בצעה פירוט מלא של כל רכיב ורכיב בהצעה שהגישה.

 

 מנהל הפרוייקט מטעם המועצה מודה כי תחום המחשבים במועצה אינו באחריותו ואינו   . 2.10 

 ר בשחר אשר הגדיר את הצרכים בהתאם לדרישות ביה"ס כתב  מבין בתחום על כן נעז

 את המפרט ואף הגיש הצעה בשם החברה שבבעלותו חברת קקדו. 

 

 הביקורת סבורה כי יש כאן ניגוד עיניינים בין גורם מיעץ לגורם המתחרה על מתן הצעה  .2.11 

 לביצוע עבודה. 

 

 בין חברת גוד לאק, בשתי החברות הבעלים לביקורת נודע כי קיים קשר בין חברת קקדו טק ל .2.12

 הוא שחר פלדמן.

 

 תיפעול הקול קורא בנושא המחשוב מול העבודה שבוצעה היה לקוי עקב מידע שגוי שהועבר  .2.13

 לגזברות ולועדת הרכש בנושא מינוח והגדרת המושג ציוד קצה.

 

 הפרוייקט להסביר לועדת רכש, בסופו של הביקורת סבורה כי מונחים אלו הית חובתו של מנהל 

 ₪ דבר שאינו   100,000יום על פי הבנת הביקורת כל העבודה מוגדרת כתשתיות בסכום 

 בסמכותה של ועד רכש לדון אלא לצאת למכרז.

 אלף ₪ תשתיות  30אלף ₪ ציוד קצה,  70לביקורת לא ברור מדוע נעשה הפיצול של הפרויקט 

 ת בקול קורא.גם אם אלו הנחיות שמופיעו

 

 מידע שגוי זה גרם לועדה ולגזברות להבין כי פרוייקט שדרוג מערך המחשוב בביה"ס הושלם 

 וממומן ברובו באמצעות הקול קורא.

 

 לאחר מספר ימים הובהר לוועדת הרכש ולגזברות כי המידע שגוי ולמעשה המינוח של ציוד   . 2.14

 ים, ועוד התברר כי את ההוצאה בסכום קצה כוונתו מחשבים על פי הסוגים השונים, מסכ

 + מע"מ לא ניתן לקבל חזרה באמצעות הקול קורא.  55,900

 

 לקניית ציוד הקצה והכוונה למחשבים מסכים, מחשבים   נוספתועדת הרכש נדרשה לקבל החלטה  .2.15

 ניידים, ברקו ועוד.

 כלבפועל הוצאה על   ₪,  100,000 יוער כי במסגרת הקול קורא ההוצאה היתה צריכה להיות 

 .₪ 170,000הפרוייקט צמחה לסכום של 

 

 ועדת הרכש החליטה להתייעץ עם הביקורת בהחלטה משותפת הועדה החליטה להתקשר עם  .2.16

 אריה: יועץ תקשורת שייתן את חוות דעתו, להלן הדרישות מהיועץ עופר גור 

 

 לבדוק התקנה ועלות הפריטים המופיעים בחשבונית מול המחירים בשוק.  .2.16.1

 

 לבדוק את נחיצות כל המפרט שהוגש לצורך פיתרון בעיית תקשורת האינטרנט  .2.16.2

 בביה"ס. 

 

 לבדוק האם רוחב פס התקשורת לביה"ס הוגדל ולכמה.  .2.16.3



 

 

 

 החינוך ורישום מול הקול קורא.לבחון את דרישות משרד  .2.16.4

 

 בשיחה מול מנהלת ביה"ס ויועצת מערך המחשוב של משרד החינוך הוצגה דרישה לפריסת   .2.17

 רשת תקשורת מהירה ואלחוטית בכל שטח ביה"ס כולל בכיתות.

 כל זה בעקבות הצורך בתגבור מערך התקשורת בבית הספר עקב הלמידה הנרחבת  בזום הן  

 של מורים כתוצאה מהשלכות מגיפת הקורונה שהטילה מגבלות רבות על   של תלמידים והן

 מערך הלימודים השוטף בביה"ס.

 

מנהלת ביה"ס טענה כי כל תשתית רשת האינטרנט שהייתה פרוסה בביה"ס כולל הראוטרים פורקו במהלך  .2.18

 . 7/19שיפוצי הקיץ 

 ת המועצה מיד בתחילת שנת מנהלת ביה"ס הסבירה לביקורת כי הנושא הועבר לידיעת הנהל

 . 9/19הלימודים הקודמת 

 

 להלן עיקרי הממצאים מדוח הבדיקה של יועץ התקשורת )ראה בנספחים(.  . 2.19

 

 כל המפרט שהוגש לביצוע גבוה מהצרכים של ביה"ס.  .2.19.1 

 

 קיצוני. מיותרות ואינן נחוצות ומיקרות את ההצעה באופן   24/7הדרישות למתן שירות  .2.19.2 

 

 התקנת ראוטרים בכל כיתה אינה נחוצה.  .2.19.3 

 

 ראוטרי בכל שטח ביה"ס לא נלקחה בחשבון רמת    30כתוצאה משימוש גבוה של  .2.19.4 

 הקרינה בחלל ביה"ס. 

 

 . אין התאמה בין הקול קורא של משרד החינוך לבין הביצוע בפועל. 2.19.5 

 

 ₪ מהממוצע בשוק.  10,000 -קרה בכ. הצעת המחיר של ביצוע התשתיות י2.19.6 

 

  



 

 

 :מסקנות. 3

 

 המשימה הוטלה על עובד מועצה הטוען כי אינו מבין בתחום המחשבים וזה אינו עיסוקו העיקרי  .3.1

 במועצה כסגן מהנדס המועצה והאחראי על התשתיות.

 

 והעבודה.ועדת הרכש קבלה מעובד המועצה מידע חסר ושגוי בהליך בדיקת אישור הרכש  .3.2

 

 הקבלן הזוכה היה זה שכתב את המפרט לביצוע העבודה והיחיד שביצע סיור בבית הספר   . 3.3

 עובד המועצה העביר את המפרט גם לשתי חברות אחרות אשר נתנו על מפרט זה את הצעתן 

 מבלי להגיע לבית הספר במידע זה לא עודכנה ועדת הרכש כנדרש מעובד המועצה. 

 

 לפרוייקט זה לא נעזר סגן מהנדס המועצה ביועץ אשר היה אמור להגדיר את הצרכים של  .3.4

 ביה"ס ולכתוב את המפרט כנדרש בנוהלי העבודה של המועצה

 

 הטיפול של העובד בקול קורא בנושא המחשוב מול המפרט שבוצע היה לקוי ולא עמד  .3.5

 בתנאי הקול קורא כמו כן מנהלו הישיר לא עודכן.

 

 והרחבתן נדרשה לאור פירוק כל תשתיות התקשורת והראוטרים  תשתיות התקשורת ביצוע  .3.6

 . 7/19שהיו בביה"ס ופורקו במהלך שיפוצי הקיץ 

 לביקורת לא ברור מי נתן את ההוראה לפרק ומדוע מנהלת ביה"ס לא תיעדה את האירוע ולא 

 דרשה להחזיר את המערכת שפורקה.

  2018אלף ₪ השקעה ברשת תקשורת שהוקמה במהלך  30 -להבנת הביקורת נגרם נזק של כ

 וירדה לטימיון. 

 

 ינטרנטית בביה"ס מול מקורות הביקורת סבורה כי מהלך הטיפול בהקמת מערך התקשורת הא .3.7

תקציביים היה לקוי!  קודם הוחלט לקדם את נושא התקשורת ללא קשר למקור תקציבי חיצוני הצרכים 

אושרו כולל העלויות ורק אז ניסו להתאימו לדרישות הקול קורא של משרד החינוך שבחלקו הגדול לא צלח 

 קורא ודרישותיו. עקב חוסר הבנה של הגורמים במועצה מול הפרשנות לקול 

 

 רמים לא נרשם תיעוד בכתב פרוטוקול של גובמהלך כל הישיבות במועצה ובביה"ס מול כל ה . 3.8

 מהלך הישיבה ו/או סיכום הדרישות של ביה"ס החלטות ואישורים של הגורמים במועצה  

 בטרם יצאו לביצוע הפרוייקט וקבלת הצעות המחיר. 

 

 ט יבצע כחלק מכישוריו כמנהל המוביל פרוייקטים בתחום  פעילות זו מצופה היה שמנהל הפרוייק

 התשתיות במועצה וידע לנתח קולות קוראים בתחומים השונים, להבינם ולהפכם לפרוייקט  

 לביצוע עבור המועצה, ביעילות בחסכנות ובמקצועיות. 

 

 הגדרת הצרכים והרכיבים ניתנה ע"י שחר מחברת קקדו שגם היה שותף להצעת המחיר מכאן  .  3.9

 נבע כשל בהצעת מחיר גבוהה יחסית לשוק וזאת על פי חוות הדעת של היועץ. 

 בנוסף הוכנסו להצעת המחיר למפרט רכיבים ביתר שלא היו נחוצים לצרכים של ביה"ס בפועל  

 ר אריה(. )ראה חוות דעת של היועץ עופר גו

 

 במהלך כל ביצוע ההתקנה והחלטה להתקין מערכת לתקשורת אלחוטית לא נבחנה רמת וערכי  .3.10 

 הקרינה והאם עומדים בתקן הקרינה בביה"ס על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא. 

 



 

 

 

 :המלצות. 4

 

 לביצוע בתחום התקשורת והמחשבים ראוי שילווה ע"י יועץ בתחום המחשבים.  כל פרוייקט .4.1

 

 יש לקיים תיעוד כתוב של כל ההחלטות בישיבות המתקיימות בנושא ביצוע פרוייקט כל שהוא,  .4.2

 בכל מגוון הנושאים הן הגדרות מקצועיות והן הגדרות תקציביות.

 

 מערך הרכש במועצה.יש לגייס מנהל רכש מקצועי שירכז את כל  .4.3

 

 יש לקיים ישיבת סיכום שבה יתעדו את כל מערך המחשוב בביה"ס עלות הקמת התשתיות   .4.4

 השקעה שבוצעה לציין ערך כספי, כמו כן לציין את כמות המחשבים שנרכשה לביה"ס מתקציב 

 המועצה ו/או משרד החינוך,. 

 

 ולוודא כי עומד בתקן רת האלחוטית החדשהואת דוח בדיקת הקרינה מהתקנת התקש קבליש ל 4.5

 הקרינה המאושר ע"י משרד החינוך.

 רצוי מאוד לפני שהילדים חוזרים ללמוד בביה"ס לאחר הסגר. 


