

**מכרז פומבי 11/2026 - לתכנון, אספקה והתקנה של מתקני משחק מעץ רוביניה
(Robinia) במתחמי משחק ביער שבתחום המועצה המקומית להבים, בשיתוף קרן
קימת לישראל (קק"ל) – מכרז תכנון וביצוע**

להלן פירוט המענה לשאלות ופניות להבהרה:

1	נבקש הבהרה לגבי חיבור האתר לארון חשמל סמוך – נשמח באם הרשות תיקח את כל נושא החשמל על עצמה שכן חברות מתקני המשחק אינן מתעסקות בחשמל	חיבור האתר לחשמל ייעשה באחריות ועל חשבון המועצה
2	בסעיף 9.9.2 נרשם שיש לצרף "תווי תקן" מאושרים לכל אחד מהמתקנים המוצעים – נבקש אישור להגיש בסיום הפרוייקט היות ויש בכוונתנו לתכנן מוצר חדש במיוחד עבור הפרוייקט וכידוע אב טיפוס מקבל אישור סופי בשטח.	יש לצרף אישור התקנה/היתר עם המקט/אישור תיק מוצר/אישור אב טיפוס או מכתב מטעם המציע לפיו המתקן יקבל את האישור בסוף הפרוייקט
3	סעיף 13.1 – המועד האחרון לאספקה והתקנה הינו בתוך 120 יום – נבקש הארכה. ייבוא מתקני משחק לוקח 4 חודשים והתקנה כולל הכנת השטח תיקח עוד כחודש אנא אישורכם ל-150 יום.	אין שינוי בתנאי המכרז
4	נבקש הארכה בהגשת המכרז שכן תאריך ההגשה 06.08.26 קצר מידי ולא מאפשר הכנת החומר הנדרש	המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה ליום 20.8.26 בשעה 14:00
5	ככל והפרוייקט בוצע עבור העירייה דרך קבלנים, האם ניתן להגיש המלצה מטעם העירייה וחשבונות מטעם הקבלנים?	אין שינוי בתנאי המכרז
6	מאחר ואנו מעוניינים להציע מתקנים חדשניים מעץ רוביניא שלא הותקנו בעבר, האם ניתן להגיש אישורי מכון התקנים לכלל המתקנים בעת מסירת האתר?	ראו מענה לשאלה מס' 2 לעיל
7	נשמח לקבל DWG של השטח או לחילופין מה הוא מ"ר של השטח	קובץ DWG עלה לדף המכרז באתר המועצה
8	שאלת הבהרה – עמוד 13, סעיף 2 בסעיף זה נדרש כי המציע יהיה בעל היתר תו תקן של מכון התקנים הישראלי לת"י 1498 חלקים 1, 2, 5 ו-6. אבקש לבחון מחדש את הדרישה להיתר תו תקן לפי חלק 5. ככל הידוע, הדרישה המקובלת במכרזים למתקני משחק הינה שהמציע יהיה בעל היתר תו תקן בהתאם לדרישות ת"י 1498 חלק 1, כאשר עמידת המוצרים בדרישות יתר חלקי התקן נבחנת במסגרת הליכי הבדיקה והאישור של המתקנים עצמם. היתר תו תקן לפי חלק 5 מתייחס לדגם קרוסלה מסוים ולתהליך הייצור שלו, ואינו מהווה תנאי הכרחי ליכולתו של מציע לספק קרוסלה תקנית המאושרת בהתאם לדרישות ת"י 1498. חברת ריינבו מייבאת ומספקת קרוסלות העומדות בדרישות התקן הישראלי, וכל מוצר עובר את כלל הבדיקות והאישורים הנדרשים על ידי מכון התקנים הישראלי טרם התקנתו. לפיכך, דרישה זו מצמצמת את מעגל המשתתפים ללא הצדקה מקצועית ועלולה לפגוע בעקרון השוויון והתחרות בין המציעים.	אין שינוי בתנאי המכרז

מכרז פומבי 11/2026 - לתכנון, אספקה והתקנה של מתקני משחק מעץ רוביניה (Robinia) במתחמי משחק ביער שבתחום המועצה המקומית להבים, בשיתוף קרן קימת לישראל (קק"ל) – מכרז תכנון וביצוע

להלן פירוט המענה לשאלות ופניות להבהרה:

	אשר על כן, נבקש לבטל את הדרישה להיתר תו תקן לפי ת"י 1498 חלק 5 כתנאי סף, ולהותיר את הדרישות בהתאם לנהוג במכרזים בתחום.	
9.	בקובץ DWG שקיבלנו לא ברור מהו השטח המיועד למתקני משחק והכושר אבקש לסמן לנו ע"ג התוכנית את השטחים המיועדים	קובץ DWG עלה לדף המכרז באתר המועצה
10.	במסגרת התקציב שניתן למכרז יש להכין את השטח לטובת מתקני המשחק, לספק את הדשא הסינטטי, את הצללות וכן את כל ההכנות לטובת התאורה. כמו כן המכרז מחולק למתכונות של 60% איכות ו- 40% מחיר. התקציב שניתן (1,600,000 ₪) לא מספיק על מנת לתכנן מתקנים מרשימים שיענו על הדרישות של המכרז. נבקש לבדוק אפשרות להגדיל את התקציב או לבטל את אחוז ההנחה ואת הכנת השטח לטובת התקנת המתקנים.	אין שינוי בתנאי המכרז
11	בהמשך לשאלות ההבהרה שנשלחו על ידינו, נודה גם לבחינת אפשרות להגדלת תקציב הפרויקט, על מנת שניתן יהיה להגיש הצעות ברמה גבוהה יותר, הכוללת מגוון משחקים רחב יותר.	אין שינוי בתנאי המכרז
12	לאור ריבוי פרויקטים קיים נבקש לקבל הארכה בזמני הגשת המכרז מה 6.8	הוארך עד ה 20.8
13	במהלך הסיור קבלנים נאמר כי יש דרישה לאומגה ממתכת, האם האומגה צריכה להיות ממתכת בלבד או ניתן לשלב עץ רוביניה.	לא מוכרת דרישה לאומגה ממתכת
14	במהלך הסיור קבלנים נאמר כי בשטח מתקני הכושר יהיו לפחות 4 מתקני כושר. אבקש להבהיר האם מתקן כושר פונקציונלי הכולל מספר תחנות אימון מסווג כמתקן אחד או שמא כל מתקן אימון הכולל נחשב כמתקן אחד.	אין שינוי בתנאי המכרז
15	צוין בסיור שקיים ציר ניקוז משמעותי בשטח, נשמח לקבל סימון על גבי תוכנית היכן בדיוק עובר הציר.	סימון ציר הניקוז עלה לאתר
16	על מנת להציע מתקנים ייחודיים לפרויקט, מבוקש כי אישור תקן/אב טיפוס יינתן רק לאחר ביצוע ההתקנה. יובהר, כי ככל שדרישה זו תיוותר על כנה ניתן יהיה להגיש רק מתקנים שכבר יוצרו וסופקו בישראל ולא ניתן יהיה לספק מוצרים חדשניים ו/או ייחודיים.	יש לצרף אישור התקנה/היתר עם המקט/אישור תיק מוצר/אישור אב טיפוס או מכתב מטעם המציע לפיו המתקן יקבל את האישור בסוף הפרויקט
17	על מנת שלא להעמיס על תקציב הפרויקט ולאפשר לספק פרויקט בעיצוב איכותי, מבוקש כי עלויות שכר שוטרים והצבת מתקני אזהרה יחולו על המזמין ולא על הקבלן.	אין שינוי בתנאי המכרז
18	על מנת שלא להעמיס על תקציב הפרויקט ולאפשר לספק פרויקט בעיצוב איכותי, מבוקש כי עלויות התקנת דרכים ארעיות יחולו על המזמין ולא על הקבלן.	אין שינוי בתנאי המכרז
20	האם יש לצרף מחיר ביחס לכל מתקן ומתקן בנפרד - ככל שכן, נבקש להסיר דרישה זו, על מנת שלא לחשוף סודות מסחריים של המציע.	אין שינוי בתנאי המכרז
21	לא צורפה רשימת התכניות למכרז - לא ברור מה נדרש להגיש בהתאם לסעיף זה.	אין שינוי בתנאי המכרז
22	מה הכוונה ל"מסמך המנחה" הנזכר בסעיף זה?	לא ברורה השאלה
23	האם השבילים נכללים בעלויות הפיתוח ?	כן
24	תאורה: נא הבהירו האם אתם מעוניינים בתאורה סולארית או שנדרש הצללה עם הכנה לתאורה (מייקר את ההצעה), יש חוסר אחידות בנושא.	תאורה סולארית

מכרז פומבי 11/2026 - לתכנון, אספקה והתקנה של מתקני משחק מעץ רוביניה (Robinia) במתחמי משחק ביער שבתחום המועצה המקומית להבים, בשיתוף קרן קימת לישראל (קק"ל) – מכרז תכנון וביצוע

להלן פירוט המענה לשאלות ופניות להבהרה:

25	נא הבהירו לגבי הדרישה לגימור (היתה התייחסות לזה בסיור הקבלנים) נא הבהירו מה נדרש בעניין זה.	רמות גימור לפי המפרט
26	נודה לקבלת פרוטוקול סיור המציעים	ישלח
27	לנוכח מורכבות ההצעה נודה לדחיית המועד האחרון להגשת ההצעות	נדחה ל-20/8/26
28	בפרק כה"ס ההרחבות שלנו הינן מסכום הביטוח של הפרויקט - נא אשרו.	אין שינוי בתנאי המכרז
29	מקצועית וחבות מוצר , תקופת ביטוח בהתאם לפוליסה - נא אשרו.	אין שינוי בתנאי המכרז
30	סעיף 9.9.2 עמוד 14- נבקש לאשר שתו תקן לכלל המתקנים יוגש לאחר ביצוע העבודות.	הבקשה מתקבלת
31	עמ' 17- ניקוד איכות בגין ניסיון ייצור מתקני רוביניה, נבקש לשנות ל- ניסיון בייצור והתקנה של מעל 5 שנים יעניק ניקוד של 10 נקודות וניסיון בייצור ואספקה של מעל 100 מתקנים במשך 5 שנים יעניק עוד 10 נקודות.	המילה רוביניה תוסר
32	נספח טז סעיף 4- נבקש לקבל מראש את דרישות המזמין להכנות החשמל או להגדיר תקציב מקסימלי לעבודות אלו על פי מחירון דקל.	ההגדרות ברורות דיין-יש להגיש כתב כמויות
33	נספח טז סעיף 3- נבקש לשנות את האחריות לדשא ל 3 שנים בהתאם למדיניות האחריות של ספקי הדשא ובהתאם להנחיות התחזוקה שלהם.	אין שינוי בתנאי המכרז
34	נספח טז סעיף 6 נבקש לקבל את בחירת המזמין לדגמי הספסלים והברזיות מראש שכן יש שוני משמעותי בעלויות בין הדגמים השונים.	הריהוט יהיה מעץ
35	עמוד 56 מפרט לארון חשמל- נבקש להסיר את הדרישה שאינה רלוונטית לביצוע עבודות נשוא המכרז.	אין שינוי בתנאי המכרז
36	נבקש לאשר התקנת גופי תאורה המוזנים ע"י מערכת סולארית עצמאית ללא צורך בהתחברות למע' החשמל העירונית.	תאורה סולארית
37	בעמוד 58 מופיע נוסח אישור מורשי חתימה בתאגיד, בנוסח המצורף כתוב 'מועצה' במקום 'חברה', נבקש לקבל נוסח מתוקן.	הכוונה היא לתאגיד
38	במקום 1% מתבקש לקבוע "הפרמיה הנקובה בביטוח"	אין שינוי בתנאי המכרז
39	בסייפא מתבקש לשנות : "... לא יאוחר מ- 7 ימים טרם תחילת העבודות נשוא המכרז"	אין שינוי בתנאי המכרז
40	מתבקש להוסיף סייפא : "עם זאת איחור של עד 14 יום מיום קבלת בקשת המזמין לא יחשב הפרה כאמור".	אין שינוי בתנאי המכרז
41	בשורה הרביעית מתבקש לרשום 5 שנים במקום 7 שנים	אין שינוי בתנאי המכרז
42	מתבקש למחוק את הסייפא המתחילה במילים "כן מוסכם כי על המבוטח ...". לא סביר לדרוש שהמציע יענה בעתיד לכל דרישה חדשה שאינה מפורטת בנספחים אלה. אם יש דרישות יש לפרטן כאן.	אין שינוי בתנאי המכרז
43	מתבקש לבטל את הדרישה שמבקש האישור הוא מוטב בלעדי לקבלת תגמולי ביטוח. למציע יש אינטרס מלא ממילא לתיקון כל נזק שכן לא יקבל את שכרו לפני כן. הדבר עלול רק להגביל או להפריע ליכולת הספק לבצע את הנדרש.	אין שינוי בתנאי המכרז
44	בסייפא לאחר המילים : "אי תשלום פרמיה" יש להוסיף "או מעשה מרמה".	אין שינוי בתנאי המכרז

מכרז פומבי 11/2026 - לתכנון, אספקה והתקנה של מתקני משחק מעץ רוביניה (Robinia) במתחמי משחק ביער שבתחום המועצה המקומית להבים, בשיתוף קרן קימת לישראל (קק"ל) – מכרז תכנון וביצוע

להלן פירוט המענה לשאלות ופניות להבהרה:

45	הסעיף אמור להתייחס רק לציוד שאינו מהווה שחלק מהעבודות. כל השאר ממילא מבוטח בפרק א של הפוליסה. וכל מקרה הביטוח הוא אש מורחב ולא כל הסיכונים.	אין שינוי בתנאי המכרז
46	בשורה השניה לאחר המילים "נזק פיזי" יש להוסיף "פתאומי ו"	אין שינוי בתנאי המכרז
47	בשורה הראשונה לאחר המילה " והתנאותיהם" יש להוסיף "בתום לב".	אין שינוי בתנאי המכרז
48	הוויתור לא יחול בגין אחריותם המקצועית של יועצים מהנדסים אדריכלים מפקחים או גורמים אחרים כמפורט בפוליסה.	אין שינוי בתנאי המכרז
49	בשורה הראשונה מתבקש למחוק את הקטע "7 ימים ... הסכם זה".	אין שינוי בתנאי המכרז
50	מתבקש לבטל קוד 324. ראו הערה בסעיף 2.1 לעיל	אין שינוי בתנאי המכרז
51	מתבקש להגביל ל- 10% מסכום הביטוח	אין שינוי בתנאי המכרז
52	מתבקש לתקן ל- 10% מהנזק".	אין שינוי בתנאי המכרז
53	מתבקש להגביל ל- 5% מסכום הביטוח	אין שינוי בתנאי המכרז
54	מתבקש לתקן ל- 10% מהנזק".	אין שינוי בתנאי המכרז
55	מתבקש לתקן ל- 10% מהנזק".	אין שינוי בתנאי המכרז
56	מתבקש לתקן ל- 10% מהנזק".	אין שינוי בתנאי המכרז
57	מתבקש לבטל קוד 312 אין שימוש בצמ"ה	אין שינוי בתנאי המכרז
58	מתבקש להגביל ל- 20%	אין שינוי בתנאי המכרז
59	מתבקש לבטל קודים : 303 326 שאינם רלוונטיים לפעילות	אין שינוי בתנאי המכרז
60	מתבקש לבטל קוד 009. לא מדובר בעבודות בניה.	אין שינוי בתנאי המכרז

במקרה של סתירה בין התשובות לשאלות ההבהרה לבין הקבוע במסמכי המכרז יגבר הקבוע במסמך זה ובמענה לשאלות ההבהרה.

מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש להגיש מסמך זה כשהוא חתום בחתימה מחייבת של המציע, ביחד עם שאר מסמכי המכרז וזאת לאות הסכמתו ואישורו של המציע לאמור בו.

שם המציע _____ חתימה _____